

## MANUTENZIONE (SCERBATURA) DELLE AREE VERDI (ERBA, CESPUGLI e RICRESCITE fino a 3 mt) e DISINFESTAZIONI NELLE SCUOLE COMUNALI E AREE VERDI LIMITROFE

### PROGRAMMA INTERVENTI 2023

**ATTENZIONE!** Le date sono indicative e suscettibili di modifiche in corso d'opera (con accordi diretti con i referenti scolastici); a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio può essere sospeso; gli interventi non eseguiti non saranno recuperati. Gli interventi nei giorni feriale sono eseguiti dalle 7.00 alle 16.30, il sabato (quando previsto) dalle 7.00 - alle 13.00. Nel caso di più date indicate per lo stesso istituto, la società appaltatrice nella prima delle date indicate interverrà nella sede centrale, per poi spostarsi nelle altre sedi  
Aggiornato al 13/02/2023.

Identificativo	PLESSO, ISTITUTO ED AREA	UBICAZIONE	1° INTERVENTO	2° INTERVENTO	3° INTERVENTO	4° INTERVENTO	5° INTERVENTO	6° INTERVENTO	7° INTERVENTO	8° INTERVENTO
<b>Albuccione</b>										
AL S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuliano Montelucci"	via dell'Albuccione	18, 25 marzo	29 aprile, 6 maggio	10, 17 giugno	22, 29 luglio	2, 9 settembre	14, 21 ottobre	25 novembre, 2 dicembre	5, 13 gennaio
<b>Collefiorito</b>										
CF S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Giuliano Montelucci" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia dell'area archeologica, sita dietro scuola, tra le vie Rosata e Girasoli).	vie, Rosata / delle Ginestre	4, 18 marzo	15, 29 aprile	27 maggio, 10 giugno	8, 22 luglio	19 agosto, 2 settembre	30 settembre, 14 ottobre	11, 25 novembre	23 dicembre, 5 gennaio
<b>Colleverde</b>										
CV S	Scuola secondaria, primaria ed infanzia "I.C. Statale Edoardo De Filippo"	via Monte Bianco	24 febbraio	29 marzo	2 maggio	1 giugno	11, 12, 13, 14 luglio	25 agosto	3, 4 ottobre	28, 29 novembre
CV S	Scuola infanzia "I.C. Statale Edoardo De Filippo"	via Monte Gran Paradiso	28 febbraio	30 marzo	3 maggio	6 giugno	11, 12, 13, 14 luglio	29 agosto	5 ottobre	30 novembre
CV S	Scuola infanzia Comunale	vie, Monte Fumaiolo / Monte Bianco	28 febbraio	30 marzo	3 maggio	6 giugno	11, 12, 13, 14 luglio	29 agosto	5 ottobre	30 novembre
<b>Guidonia</b>										
GC S	Scuola secondaria "I.C. Leonardo da Vinci" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aiuole via Po).	vie, Baden Powell / Giulio Dohuet / Po	1, 2 marzo	31 marzo, 4 aprile	4, 5 maggio	7 giugno	18, 19, 20, 21 luglio	30, 31 agosto	10, 11 ottobre	5 dicembre
GC S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Leonardo da Vinci" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aiuole di via Adorno Camarotta).	vie, Giulio Dohuet / Adorno Camarotta / Baden Powell	1, 2 marzo	5 aprile	4, 5 maggio	8 giugno	18, 19, 20, 21 luglio	1 settembre	12 ottobre	6, 7 dicembre
GC S	Scuola materna "I.C. Leonardo da Vinci"	via Giuseppe Verdi	1, 2 marzo	5 aprile	4, 5 maggio	8 giugno	18, 19, 20, 21 luglio	1 settembre	12 ottobre	6, 7 dicembre
GP S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani" (N.B. Contemporaneità con la pulizia delle cigli di via Marco Aurelio).	vie, Marco Aurelio / Flavio Licinio	3 marzo	6 aprile	9 maggio	9 giugno	25, 26, 27, 28 luglio	5 settembre	17 ottobre	12 dicembre
GP S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani"	via Fabio Massimo	4 marzo	7 aprile	10 maggio	13 giugno	25, 26, 27, 28 luglio	6 settembre	18 ottobre	13 dicembre

GP	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani" + "Comunale Carlo Collodi"	vie, degli Spagnoli / Pietrara	4 marzo	7 aprile	10 maggio	13 giugno	25, 26, 27, 28 luglio	6 settembre	18 ottobre	13 dicembre
GP	S	Scuola materna comunale ai "Finestroni"	vie, degli Spagnoli / Caio Cestio	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto
GC	S	Scuola materna "I.C. Don Lorenzo Milani".	via Colleferro	8 marzo	11 aprile	11 maggio	14 giugno	25, 26, 27, 28 luglio	7 settembre	19 ottobre	14 dicembre
<b>Montecelio</b>											
MC	S	Scuola secondaria	via Michelangelo Cianti	9, 10 marzo	12, 13 aprile	12, 16 maggio	15, 16 giugno	16, 17, 18 agosto	8, 12 settembre	24, 25, 26 ottobre	19, 20, 21 dicembre
MC	S	Scuola primaria "Edmondo Mario Alberto De Amicis".	via Nuova	9, 10 marzo	12, 13 aprile	12, 16 maggio	15, 16 giugno	16, 17, 18 agosto	8, 12 settembre	24, 25, 26 ottobre	19, 20, 21 dicembre
MC	S	Scuola infanzia	via Tullio Sperandio	9, 10 marzo	12, 13 aprile	12, 16 maggio	15, 16 giugno	16, 17, 18 agosto	8, 12 settembre	24, 25, 26 ottobre	19, 20, 21 dicembre
<b>Setteville</b>											
SV	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuseppe Garibaldi" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aiuole di via Carlo Todini).	via Carlo Todini, 56	11 marzo	8, 22 aprile	20 maggio, 3 giugno	1 luglio, 12 agosto	26 agosto, 23 settembre	7 ottobre	4, 18 novembre	16, 30 dicembre
SV	S	Scuola secondaria "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Carlo Todini, 29 / p.zza Dante Alighieri	29 marzo	13 maggio	24 giugno	5 agosto	16 settembre	28 ottobre	9 dicembre	20 gennaio
<b>Setteville nord/ Marco Simone</b>											
SN	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Tito Livio	11 marzo	22 aprile	3 giugno	1 luglio	26 agosto	7 ottobre	18 novembre	30 dicembre
SN	S	Scuola primaria "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Appiano	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto
<b>Villalba</b>											
VA	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Alberto Manzi" (N.B. Comprese e in contemporaneità, aiuole della Biblioteca Comunale).	via Avezzano (Palermo) John F. Kennedy / p.zza Martiri delle foibe	21 febbraio	24 marzo	26, 27 aprile	30 maggio	4, 5, 6, 7 luglio	22 agosto	26 settembre	21 novembre
VA	S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Alberto Manzi"	vie, Cagliari / Rieti	22 febbraio	28 marzo	27 aprile	31 maggio	4, 5, 6, 7 luglio	24 agosto	27 settembre	22 novembre
VA	S	Scuola secondaria "I.C. Alberto Manzi"	vie, Trento / Cuneo	22, 23 febbraio	23, 28 marzo	28 aprile	26, 31 maggio	4, 5, 6, 7 luglio	23, 24 agosto	27, 28 settembre	22, 23 novembre
<b>Villanova - La Botte</b>											
VN	S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Edoardo De Filippo"	vie, Quintino Sella / Marino Morelli	15, 16 marzo	14, 18 aprile	18, 19 maggio	20, 21 giugno	1, 2, 3, 4 agosto	14, 15 settembre	2, 3 novembre	27, 28 dicembre
VN	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Edoardo De Filippo" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aree verdi del "Giardinetto Santa Lucia", sita fronte scuola su la via Alessandro La Marmora).	via Alessandro La Marmora	14 marzo	19 aprile	17 maggio	22 giugno	1, 2, 3, 4 agosto	13/09/2023	7, 8 novembre	2, 3 gennaio

VN	S	<b>Scuola primaria "I.C. Giovanni XXIII" + "I.C. Edoardo De Filippo" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle Aiuole area monumentale "Piazza degli Alpini/Caduti in tutte le guerre").</b>	via Giuseppe Mazzini / p.zza degli Alpini	15, 16 marzo	14, 18 aprile	18, 19 maggio	20, 21 giugno	1, 2, 3, 4 agosto	14, 15 settembre	2, 3 novembre	27, 28 dicembre
VN	S	<b>Scuola secondaria "I.C. Giovanni XXIII" (N.B. Comprese ed in contemporaneità con la pulizia delle aree verdi interne alla palestra comunale attigua).</b>	vie, Giuseppe Garibaldi / Giuseppe Mazzini	21, 22 marzo	20 aprile	23, 24 maggio	23, 27 giugno	8, 9, 10, 11 agosto	19, 20 settembre	14, 15 novembre	9, 10 gennaio
VN	S	<b>Scuola primaria "I.C. Giovanni XXIII" + Scuola Infanzia Comunale.</b>	vie, Campolimpido / Zucchi	17 marzo	21 aprile	25 maggio	28 giugno	8, 9, 10, 11 agosto	21 settembre	16 novembre	11 gennaio
LB	S	<b>Scuola primaria e infanzia "I.C. Giovanni XXIII".</b>	via Colle Mitriano	17 marzo	21 aprile	25 maggio	28 giugno	8, 9, 10, 11 agosto	21 settembre	16 novembre	11 gennaio