

## MANUTENZIONE (SCERBATURA) DELLE AREE VERDI (ERBA), CESPUGLI e RICRESCITE (fino a 3 mt) e DISINFESTAZIONI NELLE SCUOLE COMUNALI E AREE VERDI LIMITROFE PROGRAMMA INTERVENTI 2024

ATTENZIONE! Le date sono indicative e suscettibili di modifiche in corso d'opera (con accordi diretti con i referenti scolastici); a causa di maltempo o difficoltà tecniche, il servizio può essere sospeso; gli interventi non eseguiti non saranno recuperati. Gli interventi nei giorni feriali sono eseguiti dalle 7.00 alle 16.30, il sabato (quando previsto) dalle 7.00 - alle 13.00. Nel caso di più date indicate per lo stesso istituto, la società appaltatrice nella prima delle date indicate interverrà nella sede centrale, per poi spostarsi nelle altre sedi. Gli interventi minori su cespugli e ricrescite potranno avvenire anche in date diverse rispetto a quelle indicate dal calendario

Aggiornato al 21/12/2023.

Identificativo	PLESSO, ISTITUTO ED AREA	UBICAZIONE	1° INTERVENT	2° INTERVENT	3° INTERVENT	4° INTERVENT	5° INTERVENT	6° INTERVENT	7° INTERVENT	8° INTERVENT
<b>Albuccione</b>										
AL S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuliano Montelucci"	via dell'Albuccione	10 feb	9 mar, 6 apr	4 mag	1, 29 giu	27 lug	31 ago, 28 set	26 ott, 30 nov	27, 28 dic
<b>Collefiorito</b>										
CF S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Giuliano Montelucci" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia dell'area archeologica, sita dietro scuola, tra le vie Rosata e Girasoli).	vie, Rosata / delle Ginestre	27 gen	24 feb, 23 mar	20 apr	18 mag, 15 giu	13 lug, 10 ago	14 set, 12 ott	16 nov, 14 dic	30, 31 dic
<b>Colleverde</b>										
CV S	Scuola secondaria, primaria ed infanzia "I.C. Statale Edoardo De Filippo"	via Monte Bianco	23-24 gen	12, 13 mar	7, 8 mag	18, 19 giu	6, 7 ago	24, 25 set	12, 13 nov	7, 8 gen
CV S	Scuola infanzia "I.C. Statale Edoardo De Filippo"	via Monte Gran Paradiso	25 gen	14 mar	8 mag	19 giu	8 ago	26 set	14 nov	7, 8 gen
CV S	Scuola infanzia Comunale	vie, Monte Fumaiolo / Monte Bianco	24 gen	13 mar	9 mag	19 giu	7 ago	25 set	13 nov	7, 8 gen
<b>Guidonia</b>										
GC S	Scuola secondaria "I.C. Leonardo da Vinci" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aiuole via Po).	vie, Baden Powell / Giulio Dohuet / Po	30 gen	19 mar	14 mag	25 giu	20 ago	1 ott	19 nov	9, 10 gen
GC S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Leonardo da Vinci" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aiuole di via Adorno Camarotta).	vie, Giulio Dohuet / Adorno Camarotta / Baden Powell	31 gen, 1 feb	20, 21 mar	15, 16 mag	26, 27 giu	21, 22 ago	2, 3 ott	20, 21 nov	9, 10 gen
GC S	Scuola materna "I.C. Leonardo da Vinci"	via Giuseppe Verdi	1 feb	20, 21 mar	15, 16 mag	26, 27 giu	21, 22 ago	2, 3 ott	20, 21 nov	9, 10 gen
GP S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani" (N.B. Contemporaneità con la pulizia delle cigli di via Marco Aurelio).	vie, Marco Aurelio / Flavio Licinio	6, 7 feb	27 mar	21 mag	2 lug	27 ago	8 ott	26 nov	14, 15, 16 gen
GP S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani"	via Fabio Massimo	6, 7 feb	28 mar	22 mag	3 lug	28 ago	9 ott	27 nov	14, 15, 16 gen
GP S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Don Lorenzo Milani" + "Comunale Carlo Collodi"	vie, degli Spagnoli / Pietrara	7 feb	27 mar	22 mag	3 lug	28 ago	9 ott	27 nov	14, 15, 16 gen
GP S	Scuola materna comunale ai "Finestroni"	vie, degli Spagnoli / Caio Cestio	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto
GC S	Scuola materna "I.C. Don Lorenzo Milani".	via Colleverde	8 feb	29 mar	23 mag	4 lug	29 ago	10 ott	28 nov	
<b>Montecelio</b>										
MC S	Scuola secondaria	via Michelangelo Cianti	13 feb	2 apr	29 apr	9 lug	12 ago	15 ott	11 dic	16 gen
MC S	Scuola primaria "Edmondo Mario Alberto De Amicis".	via Nuova	14, 15 feb	3, 4 apr	30 apr	10, 11 lug	13, 14 ago	16, 17 ott	12, 13 dic	17 gen
MC S	Scuola infanzia	via Tullio Sperandio	14, 15 feb	3, 4 apr	30 apr	10, 11 lug	13, 14 ago	16, 17 ott	12, 13 dic	17 gen

<b>Setteville</b>											
SV	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuseppe Garibaldi" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aiuole di via Carlo Todini).	via Carlo Todini, 56	3 feb, 17 feb	16 mar, 27 apr	11 mag, 8 giu	22 giu, 20 lug	3 ago, 7 sett	21 sett, 19 ott	9 nov, 7, 21 dic	2, 3, 4 gen
SV	S	Scuola secondaria "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Carlo Todini, 29 / p.zza Dante Alighieri	20 gen	2 mar	30 mar	25 mag	6 lug	25 ago	5 ott, 23 nov	2, 3, 4 gen
<b>Setteville nord/ Marco Simone</b>											
SN	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Tito Livio	17 feb	30 mar	11 mag	22 giu	3 ago, 21 sett	9 nov	21 dic	2, 3, 4 gen
SN	S	Scuola primaria "I.C. Giuseppe Garibaldi"	via Appiano	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto	non oggetto del presente appalto
<b>Villalba</b>											
VA	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Alberto Manzi" (N.B. Comprese e in contemporaneità, aiuole della Biblioteca Comunale).	via Avezzano (Palermo) John F. Kennedy / p.zza Martiri delle foibe	16 gen	5 mar	22 apr	11 giu	30 lug	17 set	5 nov	23, 24 dic
VA	S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Alberto Manzi"	vie, Cagliari / Rieti	17 gen	6 mar	23 apr	12 giu	31 lug	18 set	6 nov	23, 24 dic
VA	S	Scuola secondaria "I.C. Alberto Manzi" (NB: sono indicate 3 date per questo plesso, gli interventi avverranno dopo le 14.00)	vie, Trento / Cuneo	16, 17, 18 gen	5, 6, 7 mar	22, 23, 24 apr	11, 12, 13 giu	30, 31 lug, 1 ago	17, 18, 19 set	5, 6, 7 nov	23, 24 dic
<b>Villanova - La Botte</b>											
VN	S	Scuola secondaria, primaria e infanzia "I.C. Edoardo De Filippo"	vie, Quintino Sella / Marino Morelli	20, 21 feb	16, 17 apr	28, 29 mag	16, 17 lug	3, 4 set	22, 23 ott	3, 4 dic	20, 21 ge
VN	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Edoardo De Filippo" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle aree verdi del "Giardinetto Santa Lucia", sita fronte scuola su la via Alessandro La Marmora).	via Alessandro La Marmora	22 feb	11 apr	30 mag	18 lug	5 set	24-ott	5 dic	20, 21 gen
VN	S	Scuola primaria "I.C. Giovanni XXIII" + "I.C. Edoardo De Filippo" (N.B. Comprese e in contemporaneità con la pulizia delle Aiuole area monumentale "Piazza degli Alpini/Caduti in tutte le guerre").	via Giuseppe Mazzini / p.zza degli Alpini	20, 21 feb	9, 10 apr	28, 29 mag	16, 17 lug	3, 4 set	22, 23 otto	3, 4 dic	20, 21 gen
VN	S	Scuola secondaria "I.C. Giovanni XXIII" (N.B. Comprese ed in contemporaneità con la pulizia delle aree verdi interne alla palestra comunale attigua).	vie, Giuseppe Garibaldi / Giuseppe Mazzini	27, 28 feb	16, 17 apr	4, 5 giu	23, 24 lug	10, 11 set	28, 29 ott	17, 18 dic	22, 23 gen
VN	S	Scuola primaria "I.C. Giovanni XXIII" + Scuola Infanzia Comunale.	vie, Campolimpido / Zucchi	29 feb	18 apr	6 giu	25 lug	12 set	30 ott	19 dic	22, 23 gen
LB	S	Scuola primaria e infanzia "I.C. Giovanni XXIII".	via Colle Mitriano	29 feb	18 apr	6 giu	25 lug	12 set	30 ott	19 dic	22, 23 gen